（導管）第4表　託送供給用設備計画

【ガス導管】

事業者名：　佐賀ガス株式会社

					令和3年度（実績）	令和4年度（実績見込）	令和5年度（初年度）	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
導管延長	新　設	高圧	1MPa以上	m	0	0	0	0	0	0	0
		中圧	1MPa未満 0．1MPa以上	m	1,398	0	0	1,500	1,500	0	0
		低圧	0．1MPa未満	m	534	1,260	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	廃　止	高圧	1MPa以上	m	0	0	0	0	0	0	0
		中圧	1MPa未満 0．1MPa以上	m	0	5	0	204	0	0	0
		低圧	0．1MPa未満	m	784	447	0	0	0	0	0
	年度末導管総延長	高圧	1MPa以上	m	0	0	0	0	0	0	0
		中圧	1MPa未満 0．1MPa以上	m	42,624	42,619	42,619	43,915	45,415	45,415	45,415
		低圧	0．1MPa未満	m	303,197	304,010	305,010	36,010	307,010	308,010	309,010
		合　計		m	345,821	346,629	347,629	349,925	352,425	353,425	354,425
取替				m	1,816	2,027	1,500	2,000	2,000	3,000	3,000

〈主要導管設置等計画〉

名　称	区　間	主要な経過地	内　径（mm）	ガスの圧力（MPa）	総延長（m）	工事完了分（m）	工事の着手予定年月	使用開始予定年月	設・改休・廃
	～	計画なし	（　）	（　）					

【ガスホルダー】

			令和3年度（実績）	令和4年度（実績見込）	令和5年度（初年度）	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
年度末ガスホルダー計画	基数	基	1	1	1	1	1	1	1
	貯蔵容量	㎥	50,510	50,510	50,510	50,510	50,510	50,510	50,510

〈ガスホルダーの設置等計画〉

年度	設置場所	種類	基数	貯蔵容量（㎥）	圧力（高中低）	工事の着手予定年月日	使用開始予定年月	設・改休・廃
		計画なし						

【託送供給用施設等建設予定】

プロットNo.	設備の名称	設備の位置	建設予定地のガス工作物等の種類	用地面積（㎡）	工事の着手予定年月	使用開始予定年月	本供給計画期間における設備投資額（千円）				
							年度	年度	年度	年度	年度
			計画なし								